

بسمه تعالی

گزارش پروژه توانمندسازی زنان سرپرست خانواده و نیازمند (بخش اول)

برای شمار بسیاری از زنان، بخصوص زنان سرپرست خانواده و نیازمند، دیدن اندوه فرزندان‌شان که روزی‌رسانی ندارند، به مراتب می‌تواند ناگوارتر از هر چیزی باشد. در جامعه ما که هنوز محیط کار با اقتدار مردانه گرده خورده، زنان با دشواری قادر خواهند بود شغلی شرافتمندانه بیابند که بتوانند شکم جگرگوشه خود را سیر کنند. آنان نیازمند یاری‌اند، نه برای دریافت وجهی، بلکه برای یافتن شغلی تا در سایه غرور زنانه خویش سرپرستی مفید باشند و زندگی سالمی برای خانواده خویش مهیا کنند. مهربانه قصد دارد در طرح توانمندسازی این زنان سرپرست، در یکی از مناطق محروم استان البرز، آستین بالا زند و به یاری آنان بشتابد.

در روزهای پایانی بهمن ماه ۱۳۹۵ پروژه توانمندسازی زنان سرپرست خانواده توسط مهربانه شروع شد و همزمان با آن برنامه ریزی‌ها در یکی از مناطق محروم استان البرز اجرا گردید. پس از موفق شدن این پروژه و تامین اعتبار آن توسط شما دوستان گرامی، بخشی از مواد اولیه در چند مرحله خریداری شد. اسفند ماه چند جلسه آموزشی برای زنان و دختران این منطقه برگزار گردید و در روزهای پایانی اسفند ماه بخش دیگری از مواد اولیه برای یک منطقه محروم دیگر تهیه گردید تا پس از تعطیلات عید نوروز آموزش صنایع دستی توسط مربی آن اجرا گردد. همچنین تلاش بر این بوده که با صرفه جویی بتوانیم این پروژه را در چند مرحله و در چند سطح برگزار نماییم تا به هدفی که مدنظر داریم برسیم.

گزارش پروژه توانمندسازی زنان سرپرست خانواده و نیازمند (بخش اول)

هزینه های (پیش بینی و اجرا شده) کلاس آموزشی صنایع دستی پروژه توانمندسازی زنان (بخش اول)							
ردیف	عنوان کلی هزینه	مبلغ (ریال) پیش بینی شده	مبلغ (ریال) اجرا شده	مانده	درصد مانده	درصد پیشرفت	توضیحات
۱	تامین وسایل و ابرازآلات (غیر مصرفی)	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	در بخش اول پروژه (اسفند ۹۵) از وسایل محل آموزش استفاده گردید.
۲	تامین وسایل مصرفی	۱۲,۳۶۵,۰۰۰	۲,۶۰۵,۰۰۰	۹,۷۶۰,۰۰۰	۷۹	۲۱	با توجه به نیاز کلاس، مواد اولیه تهیه شده است و باقی آن در کلاسها و سطوح بعدی هزینه خواهد شد. (البته بخشی از مواد اولیه هنوز باقی مانده است)
۳	اجاره محل آموزش	۳,۴۵۰,۰۰۰	-	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	هنوز با توجه به اینکه کلاس های پروژه تکمیل نشده است و بخش های دیگر آن برای سال آینده اجرا می گردد، هزینه اجاره پرداخت نشده است
۴	دستمزد مربی و کمک مربی	۵,۷۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۷	۳۳	باقی هزینه دستمزد برای مراحل بعدی هزینه خواهد شد
۵	حمل و نقل	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۹۴	۶	تاکنون هزینه حمل وسایل مقدار ناچیزی بوده است و صرفه جویی شده ولی هزینه رفت و آمد مربی محاسبه شده است.
	جمع	۴۴,۴۵۵,۰۰۰	۴,۶۰۵,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۰	۱۰	
۶	سایر هزینه های جاری و احتمالی	۴,۴۴۵,۵۰۰	-	۴,۴۴۵,۵۰۰	۱۰۰	۰	حدود ۱۰٪ هزینه های بالا
	جمع کل	۴۸,۹۰۰,۵۰۰	۴,۶۰۵,۰۰۰	۴۴,۲۹۵,۵۰۰	۹۱	۹	

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می کنید، در بخش اول اجرای این پروژه درصد پیشرفت کل پروژه ۹ درصد بوده و هزینه های انجام شده در هر بخش با درصد پیشرفت آن آورده شده است.

ماتریس SWOT برای بخش اول پروژه :

نقاط قوت :

همت و پشتکار جهت برگزاری کلاس ها
با وجود زمان کم و برگزاری دوره کوتاه مدت (۴ جلسه) نتایج خوبی داشت
توانمندسازی مربی که دارای مهارت بودند ولی آشنا نبودن با نحوه تدریس
با توجه به استقبال دختران خانواده های نیازمند، آنان هم در این کلاس ها شرکت داشتند

نقاط ضعف:

ضعف در اطلاع رسانی
مربی کم تجربه (دارای مهارت در صنایع دستی ولی آشنا نبودن با نحوه تدریس)

فرصتها :

تعامل با سازمان میراث فرهنگی منطقه
گرفتن یک غرفه در بازارچه میراث فرهنگی منطقه
تعامل و قول همکاری توسط یکی از فروشندگان صنایع دستی
وجود رقبای کم در بازارچه میراث فرهنگی منطقه در این زمینه

تهدیدها:

ایام آخر سال و انجام کارهای نظافت و خانه تکانی توسط دختران و زنان
کمبود مربی صنایع دستی باتجربه در این زمان بخصوص (آخر سال)
ندادن فاکتور فروش برای تهیه مواد اولیه در بین برخی از فروشندگان

برخی از تولیدات در بخش اول پروژه :

این محصولات در ۴ جلسه ۲ ساعته توسط ۶ زن و دختر تهیه شده است (هر فرد باید این تعداد را به صورت مجزا تهیه نماید). البته این محصولات به صورت گیره سر، کیف موبایل، گیفت خروس و یا جاسوئیچی و عروسک تبدیل می شوند.



ادامه پروژه در بخش های بعدی در سال آینده خواهد داشت.